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Аннотация рабочей программы
дисциплины Управление проектами

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 часов,
форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 34 часа, практические
занятия 17 часов, самостоятельная работа обучающегося составляет 57 часов,
Предусмотрено выполнение расчетно-графического задания.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 Знать: основные концепции управления проектами, базовые понятия и определения;

цели, задачи, функции и основные этапы (цикл) проекта; типы и характеристики
проектов;  основные требования к их разработке и структуру типичного проекта;
основные нормативные акты, регламентирующие проектную деятельность; стандарты
проектной деятельности; современный инструментарий в области управления
проектами; основные группы процессов и подсистем  управления проектом.

 Уметь: определять цели проекта;  разрабатывать технико-экономическое
обоснование проекта;  разделять деятельность на отдельные взаимозависимые задачи;
анализировать результативность и эффективность проекта;  составлять сетевой график
реализации проекта;  формировать бюджет проекта; использовать методы и механизмы
для управления проектами; оценивать эффективность предполагаемого проекта.

 Владеть: профессиональной (специфической) терминологией проектной
деятельности; организационным и технологическим инструментарием управления
проектами; методами проектного анализа и методиками оценки эффективности и
рисков проекта;  методами сетевого планирования проекта; практическими навыками
решения практических задач проектной деятельности.

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
1. Сущность проектного менеджмента.
2. Проектный цикл, его структуризация.
3. Планирование проекта.
4. Организационные структуры в проектах.
5. Управление ресурсами проекта.
6. Управление стоимостью проекта.
7. Управление сроками проекта.
8. Управление коммуникациями проекта.
9. Проектные отклонения: управление рисками, проблемами и изменениями

проекта.
10.Управление реализацией проекта.
11. Качество управления проектом. Проектный офис.


