
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Направление 08.03.01 Строительство 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины 

«Организация, управление и правовое обеспечение строительства» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, форма промежуточной 

аттестации — зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные, практические, самостоятельная работа 

обучающегося. Предусмотрено выполнение ИДЗ. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Основы организации строительства и строительного производства. Особенности строительной 

отрасли. Участники строительства и их функции 

Конкурсная основа выбора подрядчика. Предпосылки введения конкурсной системы. Схема 

взаимодействия участников торгов и их функции 

Разработка и заключение договоров подряда в строительстве. Понятие контракта. Виды 

контрактов. Этапы работы с контрактом и конфликт интересов. Договорные отношения в 

строительстве. Типовой договор подряда 

Строительные организации, их разновидности в зависимости от форм собственности. Виды 

собственности. Разновидности негосударственных строительных организаций. 

Саморегулирование в строительстве 

Проектирование и изыскания. Понятия проекта и проектирования. Этапы и стадии 

проектирования. Виды изысканий. Государственная экспертиза проектно-сметной документации и 

результатов инженерных изысканий. Авторский надзор проектных организаций за строительством 

предприятий, зданий и сооружений 

Особенности организации строительного производства при 

реконструкции зданий и сооружений производственного и гражданского назначения. Основные 

цели реконструкции. Виды реконструкции. Особенности строительного производства и 

проектирования при реконструкции зданий и сооружений. Система параметров для оценки 

качества методов организации реконструкции 

Особенности организации строительства малоэтажного жилья. Понятие малоэтажной жилой 

застройки, ее виды и преимущества. Основные этапы развития малоэтажного жилищного 

строительства. Особенности современного этапа развития малоэтажной жилой застройки . 

Организационно-технологическое моделирование строительного 

производства. Понятия проекта организации строительства и проекта производства работ. 

Исходные материалы и состав ПОС и ППР. Основные принципы организационно-

технологического проектирования реконструкции. 

 



Подготовка строительного производства. Единая система подготовки строительного производства. 

Роль и значение подготовки строительного производства. 

Единая система подготовки строительного производства . Этапы единой системы подготовки 

строительного производства . Подготовка строительного производства при реконструкции. 

Методы организации строительного производства. Основные принципы выбора метода 

строительства. Организация строительства жилых зданий и их комплексов. 

Поточный метод организации строительного производства. Условия существования потока. 

Основные принципы проектирования потока. Разновидности потоков. Параметры строительных 

потоков. Технологическая увязка и расчет параметров строительных потоков. 

Календарное планирование строительного производства. Основные цели и задачи календарного 

планирования . Основные принципы проектирования календарных планов. Календарное 

планирование строительства отдельных зданий и сооружений. Формирование расчетных данных. 

Построение календарного графика и определение срока строительства объекта. Эпюра движения 

рабочих. Разработка календарных планов при реконструкции. 

Сетевое моделирование строительного производства. Метод сетевого планирования и управления. 

Классификация сетевых моделей и элементы сетевых графиков. Основные правила построения 

сетевых графиков. Определение основных расчетных параметров сетевого графика. Расчетные 

формулы сетевого графика. Секторный метод (графический способ) расчета сетевого графика. 

Корректировка сетевого графика . 

Строительные генеральные планы. Назначение и виды стройгенпланов. Принципы 

проектирования стройгенпланов. Разработка строительных генеральных планов при 

реконструкции. 

Материально-техническое обеспечение строительного производства материалами, изделиями и 

конструкциями. Структура материально-технической базы строительства. Производственно-

технологическая комплектация. 

Планирование строительного производства . Плановые комплексы. Цели планирования. Стадии 

производственного планирования. Общие принципы составления недельно-суточного плана 

производства строительно-монтажных работ. 

Организация эксплуатации парка строительных машин. Организационные формы эксплуатации 

машинного парка. Комплексная механизация в строительстве. Организация автотранспорта в 

строительстве. 

Организация контроля качества строительной продукции. Виды контроля качества строительной 

продукции. Этапы формирования качества строительной продукции. Уровни качества 

строительной продукции. 

Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Общий порядок 

приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Условия выдачи разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию. Учет, инвентаризация и регистрация права на объект завершенного 

строительства. 



 


